

TrackMonitor V3.0.0.1 升级改造 验收报告

北京鹰路科技有限公司

二〇二一年六月

目录

一.	验收内容	2
二.	验收依据及结论	2

一. 验收内容

依据“TrackMonitor V3.0.0.1”项目，成都引力视创科技有限公司对 TrackMonitor 进行改造升级,升级优化内容如表 2-1。

二. 验收依据及结论

系统功能验收结果参见表 2-1:

功能任务	验收结果
图像显示 -纵向/横向	✓
轨道对齐,拖动位置实现拼接	✓
跨通道截图	✓
10 路展示	✓
SQLITE / MYSQL 数据库重构	✓
专业切换	✓
缺陷类型数据库维护化	✓
通道设置模板化功能	✓
UI 重构	✓
批量删除任务功能	✓
快捷键设置功能	✓
加密狗自动升级	✓
远程协议对接 AI 算法分析	✓
队列分析	✓
样本收集	✓

图 2-1 系统功能验证表

表 2-1 系统功能性验证标示说明:

√——具备且有效; X——异常; ○——具备, 有效性待验证; 如所有功能验收结果均为“√”, 系统功能视为达到验收标准

测试人员:

测试负责人:

韩圆圆. 许洪峰

日期: 2021. 6. 25

TrackMonitor v3.0.0.1 升级改造项目**验收确认书**

根据《TrackMonitor V3.0.0.1》项目，成都引力视创科技有限公司作为乙方，为北京鹰路科技有限公司进行了 TrackMonitor 的升级改造开发服务。

完成了软件功能改造升级的开发，提交了项目源代码。

目前系统已通过测试，系统保持稳定，准许投入使用，同意通过最终验收。

北京鹰路科技有限公司：

代表签字： 韩园园、许洪峰

日期： 2021.6.25

